



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

*Uff. IV*

Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto  
c.a. Direttori Generali  
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado  
Titolari di progetti FESR Circ.9035 - lan-wlan e di progetti FESR Circ.12810 – Ambienti Digitali.  
LORO SEDI

**Oggetto** : Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FESR - Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ; FESR - Avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione, di Ambienti digitali –Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti.

Si fa riferimento agli Avvisi indicati in oggetto. In proposito si fa presente che sono pervenute numerose richieste di proroga della scadenza di tali progetti prevista per il 31.10.2016. Inoltre, da riscontri effettuati sulla piattaforma del sistema informativo GPU, un numero elevato di scuole risulta ancora in forte ritardo nello stato di avanzamento dei progetti, con notevoli difficoltà nel rispettare la data di conclusione dei progetti prevista. A tali circostanze si aggiunge la considerazione che le eventuali attività di addestramento previste in concomitanza con la

consegna delle forniture non potrebbero essere realizzate congruamente entro la suddetta data. Occorre sottolineare che se da un lato è necessario garantire la rapidità dell'attuazione è altresì importante la qualità e la proficuità dell'intervento, nonché la correttezza delle procedure.

In funzione di ciò , questo Ufficio ritiene necessario prorogare la data di scadenza dei progetti relativi agli avvisi menzionati secondo le seguenti date di chiusura della realizzazione dei progetti, rispettivamente: **il 15 dicembre 2016 per l'avviso 9035 "Lan\Wlan" e il 31 dicembre 2016 per i progetti afferenti all'avviso 12810/2015 "Ambienti Digitali".**

La presente nota costituisce anche riscontro alle istanze di proroga le cui richieste di chiusura rientrano entro le scadenze sopraindicate. Le richieste di proroga ulteriori rispetto alle date sopraindicate saranno trattate individualmente tenendo conto delle motivazioni di assoluta eccezionalità indicate nella precedente nota prot.11422 del 04 ottobre 2016.

Si precisa che entro le date sopra citate il progetto dovrà essere concluso e dovranno altresì essere espletati in modo esaustivo tutti gli altri adempimenti previsti, ivi compresa la scheda di valutazione dell'intervento così come indicato nella FAQ 1 pubblicata con rot. 12222 del 20/10/2016, visionabile tramite il seguente link: [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014\\_2020/faq](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/faq) .

Si ritiene opportuno sottolineare che si tratta di proroghe eccezionali in quanto eventuali ritardi maturati nelle varie fasi di avanzamento dei progetti possono comportare il rischio di disimpegno finanziario del Programma Operativo di riferimento, nonché avere una ripercussione sulla stipula dei contratti e sulle relative consegne. Si invitano le istituzioni scolastiche, pertanto, a programmare più adeguatamente le procedure di gara seguendo anche i cronoprogrammi suggeriti da questo Ufficio, al fine di evitare che i ritardi delle stazioni appaltanti possano comportare una eccessiva riduzione non giustificata dei tempi per la presentazione delle offerte , la stipula dei contratti, le consegne ecc.

Tenuto conto di quanto sopra segnalato ed anche in considerazione del fatto che si tratta dei primi avvisi della programmazione Pon 2014/2020, si raccomanda per il futuro un più puntuale rispetto della tempistica assegnata per l'espletamento delle gare.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Autorità di Gestione  
Annamaria Leuzzi